

СОГЛАСОВАНО:

Мэр города Усть-Илимска

А.И.Шекина

2023 г.


УТВЕРЖДАЮ:

Директор У-ИТЭЦ

С.Н.Мельников

2023 г.

**График
ремонта сетей и оборудования района ТВСК-1
в межотопительный период 2023 года.**



№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Наименование тепловых камер	Объем выполни мой работы	Срок исполнения ремонта					исполни-тель	Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
						май	июнь	июль	август	сентябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Гидравлические испытания тепловых сетей правобережной части г.Усть-Илимска												
1.1.	Тепловые сети правобережной части города	Все оборудование тепловых сетей				23.мая						Все потребители правобережной части города
2. Внутриквартальные тепловые сети Магистральной №2 (техническое перевооружение тепловых сетей)												
2.1.	Тепловые сети 3-го микрорайона	Трубопровод	Ду-80	ЗУТ-7- Коррекционная Школа	44	25.май			20.авг			Коррекционная школа, НОК (школа 10), при условии установки запорной арматуры Ду-200 в тех.помещении К.Маркса 19
2.2.	Тепловые сети 3-го микрорайона	Трубопровод	Ду-150	ЗУТ-6 до ЗУТ-7	149	25.май			20.авг			Коррекционная школа, НОК (школа 10), при условии установки запорной арматуры Ду-200 в тех.помещении К.Маркса 19
2.3.	Тепловые сети 3-го микрорайона	Трубопровод	Ду-200	ЗУТ-23 до ЗУТ-7	88	25.май			20.авг			Коррекционная школа, НОК (школа 10), при условии установки запорной арматуры Ду-200 в тех.помещении К.Маркса 19
2.4.	Тепловые сети 4-го микрорайона	Арматура	Ду-80 Ду-150 Ду-200	4УТ-21	2 2 2			07.июл				Мира 15, 17
2.5.	Тепловые сети 3-го микрорайона	Арматура	Ду-200	ЗУ-3	2		01.июн					К.Маркса 17, 19, Коррекционная школа, НОК (школа 10)

2.6.	Тепловые сети 11-го микрорайона	Арматура	Ду-80	11УТ-23'	2		04.июл				ОВО
2.7.	Тепловые сети 11-го микрорайона	Арматура	Ду-100	11УТ-23	2		04.июл				ОВО, УВД
2.8.	Тепловые сети 11-го микрорайона	Арматура	Ду-150	ТК-94	2		07.06				Лечебная зона, 16 м-н, ПКЗ, Адм.здания 11 м-на, Энтузиастов 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, Молодежная 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, Интернационалистов 8, 10, 12, 14
2.9.	Тепловые сети 11-го микрорайона	Арматура	Ду-100	ТК-94	2		07.июн				Энтузиастов 17, 19, 21, 23, 27
2.10.	Тепловые сети 5/1 микрорайона	Арматура	Ду-80	51УТ-1, 51УТ-2, 51УТ-3, 51УТ-4, 51УТ-5, 51УТ-6, 51УТ-9, 51УТ-10	2 1 2 1 1 1 1 1		17- 21.июн			1 звено 3 человека+сварщик	40 лет Победы 1, 3, 5, 7, 9
2.11.	Тепловые сети 7 го м-на	Арматура	Ду-200	24УТ-15	2		12-13 июня			1 звено 3 человека+сварщик	Потребители 7-го микрорайона (ограничение)
2.12.	Тепловые сети 2 го м-на	Арматура	Ду-200	2УТ-4	1		19-20 июня			1 звено 3 человека+сварщик	Потребители 2-го микрорайона (ограничение)
2.13.	Тепловая сеть курорта Русь	Арматура	Ду-150	ТК-84	2		24.июл			звено 3 человека	Курорт Русь, ГКНС, НС ХВС гр.Илим (ограничение)
2.14.	Тепловые сети 1 го м-на	Арматура	Ду-100	1УТ-2	2		21 июня			звено 3 человека	Потребители 1-го микрорайона (ограничение)
2.15.	Тепловые сети 5/2 м-на	Арматура	Ду-150	52УТ-15	2					звено 3 человека	Потребители 5-го микрорайона (ограничение)
2.16.	Тепловые сети 9 го м-на	Арматура	Ду-150	9УТ-13	2		23 июня			звено 3 человека	Потребители 9-го микрорайона (ограничение)
2.17.	Тепловые сети 11 го м-на	Арматура	Ду-100	11УТ-26	2		26 июня			звено 3 человека	ДОСААФ, УВД, почта россии ОВО, ул. Восточная, Суд, Банк РКЦ
2.18.	Тепловые сети 16 го м-на	Арматура	Ду-100	16УТ-70	2		27 июня			звено 3 человека	Потребители 16-го микрорайона (ограничение)
2.19.	Тепловые сети 13-го м-на	Арматура	Ду-200	ТК-109 ТК-111	2		16.июн			звено 3 человека	Потребители 13-го микрорайона

3. Магистральные тепловые сети Магистралей №2 (ремонт тепловых сетей)

3.1.	Магистральная тепловая сеть ул.Дружбы народов, ул.Белградская	Трубопровод	Ду-300	ТК-66, ТК-67, ТК-68, ТК-69.					21.авг		Микрорайоны 5/2, 9 (ограничение)
3.2.	Магистральная тепловая сеть ул.Героев Труда	Трубопровод	Ду-400	ТК-20-ТК-21					29.авг		Поликлиника №2, Героев труда 23, 25 (ограничение)
3.3.	Магистральная тепловая сеть ул. Интернационалистов	Трубопровод	Ду-250	ТК-100-ТК-101	1			11.июл		1 звено 3 человека+сварщик	Лечебная зона, 16-й Микрорайон (ограничение)
3.4.	Магистральная тепловая сеть пр.Мира	Трубопровод	Ду-500	ТК-50	1	29.май					ДК Дружба, Федотова 4, К.Маркса 25 (ограничение)
3.5.	ТК-2-ТК3	Трубопровод	Ду-700	ТК-2-ТК3					25.авг	1 звено 3 человека+сварщик	правобережная часть г.Усть-Илимска
3.6.	Тепловая сеть курорта Русь	Трубопровод	Ду-200	ТК-82-ТК-83				24.июл		1 звено 3 человека+сварщик	Курорт Русь, ГКНС, НС ХВС гр.Илим (ограничение), после проведения ТИ
3.7.	Тепловая сеть по ул.Дружбы Народов	Трубопровод	Ду-400	ТК-19 - ТК-73	88	25.май			30.авг		Ничего, при условии установки заглушек в ТК-73
3.8.	Тепловая сеть курорта Русь	Арматура	Ду-200	ТК-82	1			24.июл		звено 4 человека	Курорт Русь, ГКНС, НС ХВС гр.Илим (ограничение)
3.9.	Магистральная тепловая сеть пр.Мира	Арматура	Ду-250	ТК-77	1				10.сен	1 звено 3 человека+сварщик	Потребители 10-го микрорайона (ограничение)
3.10.	Тепловые сети 5/1 м-на	Арматура	Ду-200	51УТ-15	2		5-6 июня			1 звено 3 человека+сварщик	Потребители 5-го микрорайона (ограничение)
3.11.	Магистральная тепловая сеть ул.Димитрова, пр.Мира, ул.Гагарина, ул.Молодежная, ул.Интернационалистов	сальниковые компенсаторы	Ду700 / Ду500 / Ду325 / Ду325 / Ду250	ТК-44, ТК-45 / ТК-59 / ТК-108, ТК-109, ТК-111 / ТК-122, ТК-123 / ТК-100", ТК-101'	6 / 6 / 8 / 6 / 8				31.07-04.08*	звено 3 человека	правобережная часть г.Усть-Илимска
3.12.	Тепломагистраль "ТЭЦ-Новый город"	Замена индикаторов коррозии ПС правый, ПС левый ОС.	Ду-720, Ду-820	ТП-12	3				31.07-04.08*	звено 3 человека	правобережная часть г.Усть-Илимска
3.13.	Тепловые сети Магистраль №2	Замена индикаторов коррозии ПС, ОС.	Ду-530	ТК-9	2				31.07-04.08*	звено 3 человека	правобережная часть г.Усть-Илимска

3.14.	Тепломагистраль "ТЭЦ-Новый город"	Перенабивка сальникового уплотнения запорной арматуры на ПС правый	Ду-700/ Ду-300/ Ду 150/ Ду100/ Ду-50	ТП-0 - ТНС-4	77			13.07- 18.07		2 звена по 2 человека	без отключения
3.15.	Тепломагистраль "ТЭЦ-Новый город"	Перенабивка сальникового уплотнения запорной арматуры на ПС левый	Ду-700/ Ду-300/ Ду 150/ Ду100/ Ду-50	ТП-0 - ТНС-4	77			10.07- 12.07		2 звена по 2 человека	без отключения
3.16.	Тепломагистраль "ТЭЦ-Новый город"	Перенабивка сальникового уплотнения запорной арматуры на ОС	Ду-1000/ Ду-700/ Ду-300/ Ду 150/ Ду100/ Ду-50	ТП-1- ТП-5	24			31.07- 04.08*		2 звена по 2 человека	правобережная часть г.Усть-Илимска
3.17.	Тепломагистраль "ТЭЦ-Новый город"	Замена дренажей	Ду-300/ Ду 250/	ТП-0 - ТНС-4	2 2			31.07- 04.08*		1 звено 3 человека+сварщик	правобережная часть г.Усть-Илимска
3.18.	Тепломагистраль "ТЭЦ-Новый город"	Замена воздушников	Ду-40	ТП-0 - ТНС-4	5			10.07- 12.07 13.07- 18.07		1 звено 3 человека+сварщик	без отключения

1. На период проведения ремонтных работ предусматривается полное отключение горячего теплоснабжения у потребителей согласно графику. Потребители, полностью отключенные на период ремонтных работ, обязаны выполнить в своих границах эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ревизию или замену запорной арматуры со стороны теплоснабжающей организации.

2. За трое суток до начала отключения ДД РТВСК-1 У-ИТЭЦ телефонограммой извещает потребителей.

3*. Полный останов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города планируется с 31.07.2023г. по 04.08.2023г. При изменении сроков проведения работ информация дополнительно будет доведена до потребителей за трое суток до начала отключения.

ЗД - ТД ТВСК
НТВСК-1





В.И. Лысенко
Ю.Н. Захаров