

СОГЛАСОВАНО:

Мэр города Усть-Илимска

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора-технический
ТВСК У-ИТЭЦ

**График
ремонта сетей и оборудования района ТВСК-1
в межотопительный период 2025 года.**

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
1. Гидравлические испытания тепловых сетей правобережной части г.Усть-Илимска										
1.1.	Магистральные и внутриквартальные тепловые сети правобережной части города				20.05**					
2. Внутриквартальные тепловые сети Магистральной №2 (техническое перевооружение тепловых сетей)										
2.1	Тепловые сети 12-го микрорайона	Трубопровод	Ду-150	12УТ-3 до 12УТ-6	26.05 по 10.09.2025					ул. Др. Народов 17 (По одному трубопроводу)
2.2	Тепловые сети поселка Лесной	Трубопровод	Ду-100	20УТ-14 до 20УТ- 20"	26.05 по 26.06.2025 28.06. по 30.07.2025					ул. Преображенская 3,5,7,9, ул.Соколиная 10/2; ул. Преображенская 11,13,15,17, ул.Соколиная 18/2 Поэтапная установка заглушек.
2.3	Тепловые сети 5/2 м- на	Арматура, трубопровод	Ду 150	52УТ-14 - 52УТ-15	с 30.05 по 22.08					Отключение на период врезки в действующую сеть
2.4	Тепловые сети 1 го м-на	Арматура, трубопровод	Ду 150	1УТ-4 - д/сад №13 (ул. Мечтателей 12)	с 30.05 по 22.08					Ограничение для потребителей отсутствует при установке глушек. Отключение на 2 дня на период монтажа и демонтажа заглушек

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
2.5	Тепловые сети 1 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 100	1УТ-3				12.08		пр. Дружбы Народов 4, 8, 10, 12, 14, 16; ул. Мечтателей 2, 4, 6, 8; магазин "Молоток", "Окей", гостинница "Усть-Илим"
2.6	Тепловые сети 6/2 м- на	Арматура (2 шт.)	Ду 150	62У-13		26.06				пр. Мира 68; ул. Белградская 8, 10, 12; ул. Карла Маркса 55; магазин "Фасоль", "Мировой"
2.7	Тепловые сети 4 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 150	4У-20			08.07			ул. Димитрова 20; пр. Мира 25, 23; "Дом Торговли", магазин "Ленинградский"
2.8	Тепловые сети 4 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 150	ж/д ул. Димитрова 12 4У-4			30.07			Бассейн "Дельфин", Школа №8, Д/с №17 "Сказака"; ул. Димитрова 6,8,12,14,16
2.9	Тепловые сети 4 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 50	4УТ-9		17.06				Продуктовый рынок "Фикс Прайс, ОТЦ-4 Рынок "Юность"; ул. Мечтателей 11
2.10	Тепловые сети 9 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	9УТ-18		23.06				ул. Энгельса 5
2.11	Тепловые сети 9 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	9УТ-8			21.07			пр. Дружбы Народов 88,92,94,96; ул. Энгельса 1,3,5; теплица, Школы №17, Шиномонтаж 24, павильон "Копейка", магазин "Дружба"
2.12	Тепловые сети 6/2 м- на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	62УТ-20				18.08		ул. Белградская 12; ул. Карла Маркса 55
2.13	Тепловые сети 6/2 м- на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	62УТ-21				18.08		ул. Белградская 12; ул. Карла Маркса 55
2.14	Тепловые сети 6/2 м- на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	62УТ-22				19.08		ул. Белградская 12; ул. Карла Маркса 55

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
2.15	Тепловые сети 6/2 м-на	Арматура (4 шт.)	Ду 80	62УТ-23				20.08		ул. Белградская 12; ул. Карла Маркса 55
2.16	Тепловые сети 6/2 м-на	Арматура (4 шт.)	Ду 80	62УТ-24				21.08		ул. Карла Маркса 55
2.17	Тепловые сети 1 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 100	1УТ-1			11.07			ул. Героев Труда 3,5,7; д/с №12 "Брусничка"
2.18	Тепловые сети 9 го м-на	Арматура (3 шт.)	Ду 150	9УТ-12		13.06				пр. Дружбы Народов 88,92,94,96; ул. Энгельса 1,3,5; теплица, Школы №17, Шиномонтаж 24, павильон "Копейка", магазин "Дружба"
2.19	Тепловые сети 4 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 100	4УТ-10		19.06				Продуктовый рынок "Фикс Прайс, ОТЦ-4 Рынок "Юность"; ул. Мечтателей 11
2.20	Тепловые сети 4 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	4УТ-7			15.07			пр. Дружбы Народов 24,26,30; ул. Димитрова 2; музыкальная школа №2
2.21	Тепловые сети 4 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	4УТ-8			17.07			ул. Димитрова 6,8
2.22	Тепловые сети 10 го м-на	Арматура (2 шт.)	Ду 80	10УТ-29				27.08		ул. Энгельса 21,23,27,29; ул. Карла Маркса 67; магазин "Илимский Дворик", клуб "Да Винчи", ИП Трещёв, магазин "Мясная лавка" (склады), магазин "Камаз", магазин "Маркс"
2.23	Тепловые сети 11-го микрорайона	Арматура ПС (1шт.)	Ду-150	11У-2	29.май					ул. Энтузиастов 5,7,9 ул.Мрордежная 10,12,18,20, магазин "Молодежный", "Беркут", "Абсолют", павильон "Весна", кафе "Степаныч", дом спорта "Юность".
2.24	Тепловые сети 11-го микрорайона	Арматура ОС (1шт.)	Ду-150	11У-2				20.авг		ул. Энтузиастов 5,7,9 ул.Молодежная 10,12,18,20, магазин "Молодежный", "Беркут", "Абсолют", павильон "Весна", кафе "Степаныч", дом спорта "Юность".

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
2.25	Тепловые сети 13-го микрорайона	Арматура (4шт.)	Ду-100	13УТ-15, 13УТ-16		04.июн				Ул. Надежды 18, 20
2.26	Тепловые сети 13-го микрорайона	Арматура (2шт.)	Ду-100	13УТ-5				26.авг		Ул. Др.Народов 25,27,35,37.
2.27	Тепловые сети БСО	Арматура (2шт., 2шт)	Ду-100, Ду 80	25ТК-11				15.авг		ТНС-9 остановлена в м/о период
2.28	Тепловые сети 16-го микрорайона	Арматура (4шт. 1шт.)	Ду-50, Ду-40	16УТ-25, 16УТ-26/1 16УТ-22,		17.июн				Ул. Рябиновая 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,59,60,62 ул.Гагарина 39,43 ул. Лиственничная 12,15,18,21,27
2.29	Тепловые сети 16-го микрорайона	Арматура (4шт.)	Ду-50, Ду-40	16УТ-20, 16УТ-22				19.авг		Ул. Рябиновая 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,54,56,59,60,62 ул.Гагарина 39,43 ул. Лиственничная 12,15,18,21,27

3. Магистральные тепловые сети Магистральной №2 (ремонт тепловых сетей)

3.1	Магистральная тепловая сеть ТЭЦ-Новый Город	Арматура (6шт.)	Ду-300	ТП-6(штрих)- ТП-6(штрих) А				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.2	Магистральная тепловая сеть ТЭЦ-Новый Город	Арматура (2шт.)	Ду-500	ТП-1, ТП-1А				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.3	Магистральная тепловая сеть ул.Героев Труда	Арматура ОС (1шт.)	Ду-200	ТК-82			02.июл			Курорт Русь, ГКНС, База отдыха Группы ИЛИМ, Жилое здание Губарева(ограничение)
3.4	Магистральная тепловая сеть ул.Героев Труда	Арматура (1шт.)	Ду-200	2У-4			15.июл			Карла Маркса 1,3,5, школа №9, школа ремесел, здание церкви, Курорт Русь, ГКНС, База отдыха Группы ИЛИМ, Жилое здание Губарева(ограничение)

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
3.5	ул. Интернационалисто в	Трубопровод Арматура (2шт.)	Ду-50	ТК-99/1			17.июл			ул. Рябиновая 1,2,5,6,9,11, магазин "Автоинтер", здание СТО
3.6	Магистральная сеть пр. Дружбы Народов	Арматура, трубопровод	Ду 400/ Ду 200/ Ду 150	ТК-67-ТК-69	с 30.05 по 22.08					Ограничение для потребителей отсутствует при установке глушек. Отключение на 4 дня на период монтажа и демонтажа заглушек
3.7	Магистральная сеть пр. Мира	Сальниковый компенсатор (ПС)	Ду 500	ТК-56				27.07-03.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.8	Магистральная тепловая сеть ул.Димитрова, пр.Мира, ул.Гагарина, ул.Молодежная, ул.Интернациона листов	сальниковые компенсаторы	Ду700 / Ду500 / Ду325 / Ду325 / Ду250	ТК-4/1, ТК-4/3, ТК- 4/4, ТК-7, ТК-9, ТК- 11, ТК-14				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.9	Тепломагистраль "ТЭЦ-правый берег"	Замена индикаторов коррозии ПС правый, ПС левый ОС.	Ду-720, Ду- 820	ТП-12				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.10	Тепловые сети Магистраль №2	Замена индикаторов коррозии ПС, ОС.	Ду-530	ТК-9				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.11	Тепломагистраль "ТЭЦ-правый берег"	Перенабивка сальникового уплотнения запорной арматуры на ПС правый	Ду-700/ Ду-300/ Ду 150/ Ду100/ Ду-50	ТП-0 - ТНС-4				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
3.12	Тепломагистраль "ТЭЦ-правый берег"	Перенабивка сальникового уплотнения запорной арматуры на ПС левый	Ду-700/ Ду-300/ Ду 150/ Ду100/ Ду-50	ТП-0 - ТНС-4				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
3.13	Тепломагистраль "ТЭЦ-правый берег"	Перенабивка сальникового уплотнения запорной арматуры на ОС	Ду-1000/ Ду-700/ Ду-300/ Ду 150/ Ду100/ Ду-50	ТП-1- ТП-5				27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска

4. Тепловые насосные станции

4.1	ТНС-1	Регулирующий клапан	Ду-200	РК-Б				Ревизия 27.07-03.08*		
4.2	ТНС-2	Насос	Д320-50	НП-1		Т.Р.				
4.3	ТНС-2	Насос	Д320-50	НП-2		Т.Р.				
4.4	ТНС-2	Насос	Д320-50	НП-3		Т.Р.				
4.5	ТНС-2	Насос	Д320-50	НП-4		Т.Р.				
4.6	ТНС-2	Запорная арматура	Ду-400	1,2,3,4,5,6				Т.Р. 27.07- 03.08*		
4.7	ТНС-3	Насос	Д800-57	НП-1		Т.Р.				
4.8	ТНС-3	Насос	Д800-57	НП-2		Т.Р.				
4.9	ТНС-3	Насос	Д800-57	НП-3		Т.Р.				
4.10	ТНС-3	Насос	Д800-57	НП-4		Т.Р.				
4.11	ТНС-3	Регулирующий клапан	Ду-400	РК-Б				Ревизия 27.07-01.08*		
4.12	ТНС-3	Обратный клапан	Ду-400	ОК-6				Ревизия 27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
4.13	ТНС-4	Насос	1Д1600-90	НП-1		Т.Р.				
4.14	ТНС-4	Насос	1Д1600-90	НП-2		Т.Р.				
4.15	ТНС-4	Насос	1Д1600-90	НП-3		Т.Р.				
4.16	ТНС-4	Насос	СЭ1250- 140	НП-4			Т.О.			
4.17	ТНС-4	Насос	1Д 1250- 125	НП-5			Т.О.			
4.18	ТНС-4	Насос	200Д-88	ПН-6	Т.О.					
4.19	ТНС-4	Насос	200Д-88	ПН-7	Т.О.					
4.20	ТНС-4	Насос	200Д-90	ПН-8	Т.О.					

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
4.21	ТНС-4	Запорная арматура	Ду-500	Н-1				Замена		
4.22	ТНС-4	Трубопровод	Ду-500					Устранение свища 27.07- 01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
4.23	ТНС-5	Насос	1Д200-36	НП-1				Т.Р.		
4.24	ТНС-5	Насос	1Д200-90	НП-2				Т.Р.		
4.25	ТНС-5	Насос	1Д200-90	НП-3				Т.Р.		
4.26	ТНС-5	Запорная арматура	Ду-100	К-3, К-4				Т.Р. 27.07- 01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
4.27	ТНС-5	Регулирующий клапан	Ду-100	РК-Б1				Т.Р. 27.07- 01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
4.28	ТНС-7	Насос	Д200-90	НП-1				Т.Р.		
4.29	ТНС-7	Насос	Д200-90	НП-2				Т.Р.		
4.30	ТНС-7	Регулирующий клапан	Ду-80	РК-А1				Ревизия 27.07-01.08*		правобережная часть г.Усть-Илимска
4.31	ТНС-8	Насос	КМ100-65- 200	СНО-1				Т.Р.		
4.32	ТНС-8	Насос	КМ100-65- 200	СНО-2				Т.Р.		
4.33	ТНС-8	Насос	КМ100-65- 200	СНО-3				Т.Р.		
4.34	ТНС-8	Насос	КМ80-50- 200	НГВ-1					Т.Р.	
4.35	ТНС-8	Насос	КМ80-50- 200	НГВ-2		Т.Р.				
4.36	ТНС-8	Насос	КМ80-50- 200	НГВ-3		Т.Р.				
4.37	ТНС-8	Насос	КМ100-80- 65	ПНХВ-1					Т.Р.	
4.38	ТНС-8	Насос	КМ100-80- 65	ПНХВ-2					Т.Р.	
4.39	ТНС-8	Насос	КМ100-80- 65	ПНХВ-3		Т.Р.				
4.40	ТНС-9	Насос	1Д200-90	НП-1					Т.Р.	
4.41	ТНС-9	Насос	1Д200-90	НП-2					Т.Р.	
4.42	ТНС-9	Насос	1Д200-90	НП-3					Т.Р.	
4.43	ТНС-9	Регулирующий клапан	Ду-150	РК-А			Т.Р.			

№ п/п	Объект (Наименование района тепловой сети)	Оборудование	Тип оборудова ния	Диспетчерское наименование	Срок исполнения ремонта					Примечание (жилые дома и потребители, попадающие под отключение).
					май	июнь	июль	август	сентябрь	
4.44	ТНС-10	Насос		СН-1			Т.Р.			
4.45	ТНС-10	Насос		СН-2			Т.Р.			
4.46	ТНС-10	Насос		СН-3			Т.Р.			
4.47	ЭК при ПС №3	Насос		СНА			Т.Р.			
4.48	ЭК при ПС №3	Насос		СНБ			Т.Р.			
4.49	ТНСП	Насос		НП-1				Т.Р.		
4.50	ТНСП	Насос		НП-2				Т.Р.		
4.51	ТНСП	Насос		НП-3				Т.Р.		
4.52	ТНСП	Насос		НП-4				Т.Р.		
4.53	ТНСП	Насос		НП-5				Т.Р.		
4.54	ТНСП	Запорная арматура	Ду-400, Ду- 300	ВН-1, ВН-2, ВН-3, ВН-4, Н-1, Н-2, Н- 3, Н-4			Т.Р. 27.07- 01.08*			правобережная часть г.Усть-Илимска

1. На период проведения ремонтных работ предусматривается полное отключение горячего теплоснабжения у потребителей согласно графику. Потребители, полностью отключенные на период ремонтных работ, обязаны выполнить в своих границах эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности ревизию или замену запорной арматуры со стороны теплоснабжающей организации.

2. За трое суток до начала отключения ДД РТВСК-1 У-ИГЭЦ телефонограммой извещает потребителей.

3. *Полный останов магистральных и внутриквартальных тепловых сетей города планируется с 28.07.2025г. по 01.08.2025 При изменении сроков проведения работ информация дополнительно будет доведена до потребителей за трое суток до начала отключения.

4. ** Проведение гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных тепловых сетей правобережной части города

НТВСК-1

Самойлова