

Г Р А Ф И К*
 механизированной очистки проездов внутри микрорайонов
 города Усть-Илимска на 2025-2026 гг.

№ п/п	Кол-во дней	Площадь уборки, м2	Наименование объекта	Число месяца																															
				январь																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	15	30772,4	22 микрорайон																																
				февраль																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
2	13	19947,4	23 микрорайон																																
3	5	7248,3	ДСР																																
				март																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
5	15	30772,4	22 микрорайон																																
				ноябрь																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	15	30772,4	22 микрорайон																																
				декабрь																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
6	14	19947,4	23 микрорайон																																
7	6	7248,3	ДСР																																

* - график может быть изменен по соглашению Сторон