

График

гидропневматической промывки и опрессовки системы отопления и
горячего водоснабжения и сдачи т/у в жилых домах на 2026г.,22-23 м-оны.

№п/п	Адрес	Тепловой узел	Дата выполнения	Дата сдачи т/у.	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
1	ул.Ленина-13	1т/у	21.05.2026		
2	ул.Наимушина 23а				
3	ул.Наймушина-23				
4	ул.Булгакова-2		22.05.2026		
5	ул.Ленина-3	1т/у			
6		2т/у			
7	ул.Ленина-4	1т/у	25.05.2026		
8		2т/у			
9	ул.Ленина-5а				
10	ул.Ленина-5в		26.05.2026		
11	ул.Ленина-5б				
12	ул.Ленина-6				
13	ул.Булгакова-4		27.05.2026		
14	ул.Булгакова-6				
15	ул.Булгакова-8				
16	ул.Ленина 10		28.05.2026		
17	ул.Ленина-11	1т/у			
18	ул.Ленина-11	2т/у			
19	ул.Булгакова-11		29.05.2026		
20	ул.Булгакова-12				
21	ул.Ленина 13	2т/у			
22	ул. Ленина 2		01.06.2025		
23	ул. Ленина 1				
24	ул.Булгакова-1	1т/у			
25		2т/у			
26	ул.Булгакова-13				
27	ул.Наймушина-25	1т/у	02.06.2026		
28		2т/у			
29		3т/у			
30	ул.Крупской-5		03.06.2026		
31	ул.Крупской-4				
32	ул.Крупской-2				
33	ул.Крупской-6		04.06.2026		
34	ул.Крупской-14				
35	ул.Крупской-10				
36	ул.Крупской-8	1т/у	05.06.2026		
37	ул.Крупской-8	2т/у			

38	ул.Ленина-8			
39	ул.Ленина-12	1т/у	08.06.2026	
40		2т/у		
41		3т/у		
42	ул.Ленина-7	1т/у	09.06.2026	
43		2т/у		
44	ул.Ленина-9	1т/у		
45		2т/у		
46	ул. Чайковского-11а		10.06.2026	
47	ул. Чайковского-11б			
48	ул. Чайковского-11в			
49	ул. Чайковского-11г			
50	ул. Чайковского-11д			
51	ул. Чайковского-2		11.06.2026	
52	ул. Чайковского-3			
53	ул. Чайковского-4			
54	ул. Чайковского-8			
55	ул. Чайковского-6	1т/у	15.06.2026.	
56	ул. Чайковского-6	2т/у		
57	ул. Чайковского-5			
58	Наимушина 4		30.06.2026	
59	Наимушина-2			
60	Наимушина-2"Б"			
61	Наимушина 4а		01.07.2026	
1	Наимушина-8			
2	Наимушина-10"А"			
3	Братское шоссе-3		02.07.2026	
4	Братское шоссе-9			
5	Наимушина 12			
6	Братское шоссе-11	1т/у	03.07.2026.	
7		2т/у		
8		3т/у		
9	Романтиков-13		06.07.2026	
10	Романтиков-8			
11	Романтиков-11			
12	Братское шоссе-7	1т/у	07.07.2026	
13		2т/у		
14		3т/у		
15	Романтиков 1		08.07.2026	
16	Наимушина-1			
17	Наимушина 5			
18	Наимушина 24	1т/у	09.07.2026	
19		2т/у		
20	Романтиков 16			
21	Романтиков 12			
22	Братское шоссе 15		10.07.2026	
23	Братское шоссе 17			
24	Братское шоссе 19			
25	Романтиков 5			

26	Романтиков 3		13.07.2026	
27	Романтиков 6			
28	Романтиков 9			
29	пер Южный 1	1 т/у	14.07.2026	
30		2 т/у		
31	пер. Южный 2	1 т/у		
32		2 т/у		
33	пер Южный 3	1 т/у	15.07.2026	
34		2 т/у		
35	пер. Южный 4	1 т/у		
36		2 т/у		
37	50 лет ВЛКСМ 10		16.07.2026	
38	Романтиков-6"А"			
39	Романтиков-4"А"			
40	Романтиков-2"А"			
41	50 лет ВЛКСМ-2		17.07.2026	
42	50 лет ВЛКСМ-4			
43	50 лет ВЛКСМ-6			
44	50 лет ВЛКСМ 24		16.07.2026	
45	50 лет ВЛКСМ-30			
46	50 лет ВЛКСМ-32			
47	50 лет ВЛКСМ-36		20.07.2026	
48	50 лет ВЛКСМ-34	1т/у		
49		2т/у		
50		3т/у		
51	Наймушина-2"А"	1т/у	21.07.2026	
52	Наймушина-2"А"	2т/у		
53	Наймушина-6			
54	Романтиков-18			
116	50 лет ВЛКСМ-8		22.07.2026	
117	50 лет ВЛКСМ-26			
118	50 лет ВЛКСМ-28			
119	50 лет ВЛКСМ-18		23.07.2026	
120	50 лет ВЛКСМ-20			

Возможна корректировка, в связи с отключением теплосетей для ремонта.